

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

| PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' | | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA | FORMATO | PUNTEGGIO MAX | |
|---|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | A.1 | Cronoprogramma delle attività | Programma dettagliato delle attività, sviluppato sulla base del cronoprogramma preliminare inserito nei documenti di gara. Il programma lavori deve contenere i tempi garantiti per l'esecuzione di ciascuna delle attività, a partire dalla data di inizio lavori, fino alla consegna degli stessi, indicando precisamente le sovrapposizioni e la presenza in cantiere di personale e mezzi d'opera. Vincolante per il numero di giorni necessario alla conclusione dei lavori. | Titolo su frontale in A4 + max 4 fogli in A3 | 5,00 | |
| | A.2 | Relazione sulla soluzione delle interferenze | Relazione esplicativa su: - modalità di risoluzione delle interferenze con la produzione ed il normale esercizio del compostaggio, - attività preliminari di verifica sullo stato di fatto e la risoluzione delle interferenze tra le opere di nuova realizzazione e quelle pre-esistenti. | Titolo su frontale in A4 + max 2 planimetrie su foglio A3 e descrizione su max 6 fogli in A4 | 5,00 | |
| | | | | | 10,00 | |
| | | | | | No fronte-retro Carattere Calibri 11 | |
| 2 SOLUZIONI TECNICHE E QUALITA' DELLE OPERE | | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | | 45,00 | |
| 2 | A.3 | Qualità dei materiali impiegati | Relazione sulle migliorie apportate nella qualità dei materiali impiegati nella costruzione delle opere, supportate da schede tecniche comparative con i materiali previsti nel progetto di gara | Titolo su frontale in A4 + max 6 fogli in A4 | 10,00 | |
| | A.4 | Qualità dell'esecuzione | Relazione su: - accorgimenti adottati per ridurre perdite di fluidi da giunti in opera nelle tubazioni, casse dei ventilatori, collegamenti con le opere edili,... - accorgimenti adottati per migliorare la durabilità delle opere e la sicurezza contro pressioni anomale sui circuiti aeraulici - accorgimenti adottati per migliorare il sistema di raccolta delle condense - Standardizzazione dei componenti - accorgimenti adottati per migliorare le modalità di montaggio e posa - accorgimenti adottati per migliorare le condizioni di pulizia e manutenzione | Titolo su frontale in A4 + max 6 fogli in A4 | 10,00 | |
| | A.5 | Ottimizzazione delle prestazioni | Relazione sulle migliorie proposte per ridurre i consumi elettrici senza pregiudicare la qualità del processo, la durabilità delle opere e gli impatti ambientali, con particolare riferimento alle prestazioni ed alla qualità dei ventilatori previsti ed alle soluzioni tecniche e realizzative dei circuiti aeraulici ed alle regolazioni dei flussi dell'aria di processo | Titolo su frontale in A4 + max 6 fogli in A4 | 15,00 | |
| | A.6 | Strumentazione in campo - migliorie apportate | Relazione sulle migliorie proposte sui sensori in campo, comprovate da esempi di realizzazioni e schede comparative con la strumentazione del progetto di gara. Elenco dettagliato di tutta la strumentazione prevista, riportante marca, scala | Titolo su frontale in A4 + max 6 fogli in A4 | 10,00 | |
| | | | | | | 15,00 |
| | | | | | | No fronte-retro Carattere Calibri 11 |
| 3 ORGANIZZAZIONE | | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | | 15,00 | |
| 3 | A.7 | Qualità delle figure professionali di coordinamento | Relazione esplicativa contenente: - Organigramma vincolante, con dettaglio esplicativo delle mansioni svolte e curricula delle figure professionali incaricate di: o Sicurezza, o Coordinamento del cantiere, o Verifica avanzamento lavori, soluzione interferenze e criticità. - Dettaglio delle attività giornaliere di coordinamento, gestione del cantiere e verifica dello stato di avanzamento lavori. previste per le opere in oggetto. I curricula devono contenere riferimenti tali da consentire la loro verifica. | Titolo su frontale in A4 + max 10 fogli in A4 + dichiarazione liberatoria per acconsentire alla verifica dei curricula | 5,00 | |
| | A.8 | Quantificazione del personale di cantiere | Elenco e qualifiche del personale di cantiere utilizzato per la realizzazione delle opere con specifico riferimento ai tempi di esecuzione riportati nel cronoprogramma di dettaglio, ed indicazione degli orari di presenza e dei turni di lavoro settimanali. | Titolo su frontale in A4 + max 5 fogli in A4 | 5,00 | |
| | A.9 | Mezzi d'opera | Elenco vincolante dei mezzi di cantiere utilizzati con specifico riferimento ai tempi di utilizzo richiamati nel crono-programma di dettaglio | Titolo su frontale in A4 + max 8 fogli in A4 | 5,00 | |
| | | | | | 15,00 | |
| | | | | | No fronte-retro Carattere Calibri 11 | |
| TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | | | | | 70,00 | |

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

| | | |
|---|--------|---------------|
| 1 | PREZZO | 30,00 |
| TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA | | 30,00 |
| TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA | | 100,00 |