



LAVORI DI LAVORI DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MORARO (GO) - II STRALCIO

LOTTO A - Opere edili e prefabbricati - CIG 7330234C72

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'		SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA	FORMATO	PUNTEGGIO MAX
1					10,00
A.1	Cronoprogramma delle attività		Programma dettagliato delle attività, sviluppato sulla base del cronoprogramma preliminare inserito nei documenti di gara. Il programma lavori deve contenere i tempi garantiti per l'esecuzione di ciascuna delle attività, a partire dalla data di inizio lavori, fino alla consegna degli stessi, indicando precisamente le sovrapposizioni e la presenza in cantiere di personale e mezzi d'opera. Vincolante per il numero di giorni necessario alla conclusione dei lavori.	Titolo su frontale in A4 + max 4 fogli in A3	5,00
A.2	Relazione sulla soluzione delle interferenze		Relazione esplicativa su: - modalità di risoluzione delle interferenze con la produzione ed il normale esercizio del compostaggio, - attività preliminari di verifica sullo stato di fatto e la risoluzione delle interferenze tra le opere di nuova realizzazione e quelle pre-esistenti.	Titolo su frontale in A4 + max 2 planimetrie su foglio A3 e descrizione su max 6 fogli in A4	5,00
<b>No fronte-retro Carattere Calibri 11</b>					
2					30,00
A.3	Qualità dei materiali impiegati		Relazione sulle migliorie apportate nella qualità dei materiali impiegati nella costruzione delle opere, supportate da schede tecniche comparative con i materiali previsti nel progetto di gara.	Titolo su frontale in A4 + max 8 fogli in A4	15,00
A.4	Qualità dell'esecuzione		Relazione su: - accorgimenti adottati per ridurre perdite di fluidi da fessurazioni e giunti in opera, - accorgimenti adottati per migliorare la durabilità delle opere. - accorgimenti adottati per migliorare le modalità costruttive.	Titolo su frontale in A4 + max 8 fogli in A4	15,00
<b>No fronte-retro Carattere Calibri 11</b>					
3					30,00
A.5	Qualità delle figure professionali di coordinamento		Relazione esplicativa contenente: - Organigramma vincolante, con dettaglio esplicativo delle mansioni svolte e curricula delle figure professionali incaricate di: o Sicurezza, o Coordinamento del cantiere, o Verifica avanzamento lavori, soluzione interferenze e criticità. - Dettaglio delle attività giornaliere di coordinamento, gestione del cantiere e verifica dello stato di avanzamento lavori. previste per le opere in oggetto. I curricula devono contenere riferimenti tali da consentire la loro verifica.	Titolo su frontale in A4 + max 10 fogli in A4 + dichiarazione liberatoria per acconsentire alla verifica dei curricula	10,00
A.6	Quantificazione del personale di cantiere		Elenco e qualifiche del personale di cantiere utilizzato per la realizzazione delle opere con specifico riferimento ai tempi di esecuzione riportati nel cronoprogramma di dettaglio, ed indicazione degli orari di presenza e dei turni di lavoro settimanali	Titolo su frontale in A4 + max 5 fogli in A4	10,00
A.7	Mezzi d'opera		Elenco vincolante dei mezzi di cantiere utilizzati con specifico riferimento ai tempi di utilizzo richiamati nel crono-programma di dettaglio.	Titolo su frontale in A4 + max 8 fogli in A4	10,00
<b>No fronte-retro Carattere Calibri 11</b>					
<b>TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA</b>					<b>70,00</b>
1					30,00
<b>TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA</b>					<b>100,00</b>

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

1					30,00
<b>TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA</b>					<b>100,00</b>